


DÉLAIS TENUS POUR LA DÉFINITION DES SYSTÈMES FLUIDES ET CFS POUR L'ELA4

Les RCDi de deux contrats majeurs relatifs à l'ensemble de lancement ELA4 destiné à Ariane 6 ont été menées à bien par Cegelec Projets Espace et ses cotraitants.



La RCDi (**Revue Critique de Définition Industrielle**) du contrat Fluides conventionnels et cryogéniques a eu lieu fin juillet tandis que celle du contrat Courants Faibles et Sécurité a été effectuée début août, conformément au planning initial.

Compte-tenu d'un planning Ariane 6 très tendu, ces revues se sont tenues dans un délai très court, soit 6 mois après la notification des contrats. Cette étape de validation formelle des études de définition détaillée autorise le lancement des fabrications.

[Voir tous les articles](#)